

IRL.271.8.1.2024

*Dotyczy postępowania:*

**Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wincentego Witosa i w ul. Kolejowej w Stoczku Łukowskim.**

### **Wyjaśnienia do SWZ i modyfikacja SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm), Zamawiający przekazuje treść zapytań od Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią :

#### **Pytanie**

Producenci słupów oświetleniowych i opraw podają termin dostawy około 8 tygodni. Termin realizacji 60 dniowy jest nierealny. Pożądany minimalny termin realizacji 80 dni. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji.

#### **Odpowiedź:.**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji umowy z 60 dni i na 80 dni.

W związku z powyższym na podstawie art. 286 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm), Zamawiający **dokonał modyfikacji SWZ w następującym zakresie:**

- Rozdział 5 SWZ: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**, pkt. 5.1. otrzymuje nowe brzmienie"  
*„5.1 Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: 80 dni od podpisania umowy.”*
- Załącznik Nr 2 do SWZ**, projekt umowy, termin realizacji §2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:  
*„Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie **80 dni** od podpisania umowy tj. do dnia .....”.*
- Rozdział 14- SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT.** Pkt. 14.1 i pkt 14.2 otrzymują nowe brzmienia:  
*„14.1. Termin składania ofert: 16 września 2024r. godz. 10:00.  
14.2. Termin otwarcia ofert: 16 września 2024 r. godz. 11:00.”*
- Rozdział 15 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** Pkt. 15.1 otrzymuje nowe brzmienie:  
*„15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15 października 2024r.”*

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść modyfikacji SWZ zostaje umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, <https://stoczek-lukowski.ezamawiajacy.pl> oraz na stronie Zamawiającego: <http://www.bip.stoczek-lukowski.pl>